



Årnäs Båtklubb

Styrelse möte

Datum 2012-05-23

Plats

Klubbstugan Hamnen

Punkt

§1

Mötet öppnades av ordförande Lars Jerkrot

§2

Dagordningen drogs och antogs. Huvudpunkt för dagens möte är ekonomi kring utbyggnaden av hamnen.

§3

Närvarande på mötet

Lars Jerkrot
Per Stenhammar
Thord Andersson
Ulric Ljungberg
Jan Johansson
Bengt-Åke Johnsson

förkortas

LJ
PS
TA
UL
JJ
BJ

§4

Till justeringsman för motets protokoll valdes Thord Andersson

§5

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§6

Hamnprojektet

Ekonomi

- Drifts- & Investeringsbudget för de närmsta 5 åren gicks igenom. Kostnader för hamnprojektet och den ordinarie driften av klubben gicks i detalj igenom och styrelsen var övertygad om att det är balans i ekonomin.
- Ett 20-tal medlemmar har ännu inte betalt den årliga avgiften, BJ skickar påminnelser till dessa medlemmar.
- En lista på nya medlemmar görs upp och de faktureras inträdesavgift och i förekommande fall depositionsavgift för Y-bommar.

Hamnutbyggnaden

- 30 st Y-bommar är beställda och skall monteras i första etappen vid alla båtplatser efter gamla kajen och resterande Y-bommar på pirens utsida.
- Kajbeläggningen är i huvudsak färdigställd på piren, beläggningen skall påbörjas på kajen efter Slättholmsvägen.



Årnäs Båtklubb

Styrelse möte

Datum 2012-05-23

- Så fort beläggning finns på kajen efter Slättholmsvägen skall flytbryggan med småbåtar flyttas från sin nuvarande plats till yttre delen av kajen efter Slättholmsvägen.
- Nya märkningar är beställda och uppmärkning av båtplatserna skall göras snarast.
- Vattenpost skall sättas upp mitt på gamla kajen, PS tar hem plastslang.

Avtal

- Avtalsförslagen för båtplatser och sjöbodar gick igenom, Avtalet för sjöbodarna godkändes och skall användas. Avtalet för båtplatserna skall kompletteras med hänvisning till våra stadgar och inskrivning av specifikationer för inträdesavgift, depositionsavgift och medlemsavgift.

§7

Arbetet med markplanering runt sjöbodarna beräknas bli klart i denna veckan. Jan Johansson ringer runt och kontrakterar alla intresserade för hyra av sjöbodarna.

§8

Muddringen av den nya bassängen skall justeras då bottendjupet är dels ojämnt och dels är lågt på sina ställen. Kontakt är tagen med Tore Karlsson för undersökning av möjlighet till kompletteringsmuddring. Detta arbete planeras till hösten.

§9

I övrigt diskuterades i allmänna ordalag om det mesta kring klubbens verksamhet utan att ytterligare beslut fattades.

§10

Mötet avslutades med att nästa möte fastställdes till torsdagen den 7 juni i klubblokalen

Vid protokollet: _____
Bengt-Åke Johnsson

Justeras: _____
Thord Andersson