



Årnäs Båtklubb

Styrelse möte

Datum 2012-05-09

Plats Klubbstugan hamnen

Punkt §1

Mötet öppnades av ordförande Lars Jerkrot

§2

Dagordningen drogs och antogs. Huvudpunkt för dagens möte är ekonomi kring utbyggnaden av hamnen.

§3

Närvarande på mötet

Lars Jerkrot

Per Stenhammar

Thord Andersson

Ulric Ljungberg

Uno Johansson

Bengt-Åke Johnsson

förkortas

LJ

PS

TA

UL

UJ

BJ

§4

Till justeringsman för motets protokoll valdes Thord Andersson

§5

Hamnprojektet

-Ekonomi

Diskuterades vilka intäkter nya medlemmar kommer att generera i form av medlemsavgifter och inträdesavgifter. Klubben har fått förhandsbesked på ett lån i Nordea på 100´ kronor för att täcka kommande kostnader innan den slutliga finansieringen är klar.

-Låne- och borgenansökan

Klubben har begärt att få kommunal borgen för ett lån av 500´ kronor på 10 år.

Kommunen har i sitt regelverk 5 år som maxtid för denna typ av lån vilket vi godtagit.

Återbetalningstakt är satt till 150´ år ett, 150´ år två, 100´ år tre, 50´ år fyra och 50´ år fem.

Diskuterades huruvida denna återbetalningstakt var rimlig och detta godtogs.



Årnäs Båtklubb

Styrelse möte

Datum 2012-05-09

Formellt beslut om kommunal borgen beräknas till den 18 Juni i kommunalfullmäktige. Förhandling med bank om lånet bör startas för att vara klart i samband med att den kommunala borgen blir fastställd.

-Åtgärder och tidplan för utbyggnaden

Pålning för kajer är klar och bärlinor för kajbeklädnaden är mestadels klar på piren och skall påbörjas efter St Slättholmsvägen under helgen 12-13 maj. Kajerna skall vara klara med beklädnad och förtöjningsringar söndag den 20 Maj. Härefter skall den gamla flytbryggan flyttas från nuvarande plats till den nya hamnbassängen. Bef. cementblock skall användas för förankring av flytbryggan, TA undersöker om 20 m kätting. 30 st Y-bommar planeras att köpas in i ett första steg, dels för att täcka 5 nya båtplatser vid kajen där flytbryggan ligger idag, dels att skapa nya båtplatser i nya hamnbassängen.

-Extra arbetsinsatser

Det beslöts att ringa in medlemmar för frivilliga insatser till bygget fr.o.m. lördag den 12:e maj och fram till den 20 maj då bryggorna skall vara klara. Arbetsfördelningen sker av UJ på helgen och under veckan är BJ tillgänglig för arbetsfördelning.

-Kostnader och intäkter

För att ha kontroll över kostnader och intäkter för bygget kommer kassören att varje vecka e-posta aktuellt saldo och en förteckning av veckans inkomna fakturor. Beslöts också att täta styrelsemöten vid sidan av informella kontakter styrelsen emellan skall bidra till en bra kontroll.

-Nya medlemmar

UL tar kontakt med nya medlemmar som står i kör för att dels bli medlemmar men också för att få en båtplats. Detta är viktigt då nya medlemmar ger en bra intäkt.



Årnäs Båtklubb

Styrelse möte

Datum 2012-05-09

-Byggplatsvandring

Mötet avslutades med en vandring över hamnområdet för att dels göra mätningar över antal platser och Y-bommar men också för att få en statusbild av bygget.

-Djuplodning

UL lodar djupet och upprättar en ritning över nya hamnbassängen under helgen 12-13 maj.
Härefter tar vi beslut om ev. justering av muddringen.

§6

I övrigt diskuterades i allmänna ordalag om det mesta kring klubbens verksamhet utan att beslut fattades.
Konstaterades att numrering av sjöbodarna skett.

§7

Mötet avslutades med att nästa möte fastställdes till onsdagen den 23 maj i klubblokalen

Vid protokollet: _____
Bengt-Åke Johnsson

Justeras: _____
Thord Andersson